

Ogłoszenie nr 560019521-N-2020 z dnia 03-02-2020 r.

Tychy: Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 587463-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540182368-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510207588-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27366248800000, ul. ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 270 370, e-mail artur.w@ttbs.tychy.pl, faks 322 190 020. Adres strony internetowej (url): www.bip.ttbs.tychy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka prawa handlowego z 100 % kapitał gminy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

5/2019/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45330000-9,

45450000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: do 31 stycznia 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

29/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: zmiana terminu do dnia 17 lutego 2020 r. z 31 stycznia 2020 r., zmiana wynagrodzenia brutto z 730117.41 zł na 789492.76 zł

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Konieczność domówienia dodatkowych elementów stolarki drzwiowej spowodowaną brakiem możliwości zamontowania drzwi zgodnych z umową (odkrycie stalowych elementów konstrukcyjnych budynku). Czas oczekiwania na domówioną stolarkę wynosi około 5 tygodni. Konieczność wykonania licznych prac dodatkowych spowodowanych złą jakością istniejących tynków (zwiększona ilość prac tynkarskich, klejenie dodatkowej warstwy zabezpieczającej przed zarysowaniami ścian.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Drukuj